

DEVELOPER SIDE PROJECT MATCHING SERVICE

Team-po

주간 진행 현황

매칭 시스템 구현을 완료하고, 팀 스페이스 진입 전까지의 사용자 흐름과 코드 기반을 안정화했습니다.
현재 완료된 버전은 배포까지 마쳤고, 팀스페이스 협업 기능 구현을 이어가고 있습니다.



완료

2 Items

GitHub 연동과 팀스페이스 조회 기능을 완료하고 피드백 반영 단계로 넘겼습니다.



진행 중

2 Items

팀스페이스에서 개발 가이드라인과 체크리스트 기능을 구현하고 있습니다.



다음 목표

2 Items

간이 메신저와 Team Rule 기능으로 팀 협업 흐름을 확장합니다.

TEAM

장다은 · 팀장

김황조

박상혁

정종우

목차

INDEX

목차

이번 진행 흐름

01

완료

이번 주 마무리된 작업

02

진행 중

현재 구현 중인 작업

03

예정

다음 작업 우선순위

END

마무리

다음 체크포인트

완료

COMPLETED THIS WEEK



완료

2 Items

GitHub 연동과 팀스페이스 조회 기능을 완료 목록으로 이동했습니다.

01 GitHub 연동 서비스

02 팀스페이스 조회 기능



DONE

GitHub 연동 서비스

프로젝트 저장소와 팀스페이스를 연결해 개발 활동을 서비스 흐름 안에서 확인할 수 있도록 GitHub 연동 기능 구현을 완료했습니다.



DONE

팀스페이스 조회 기능

팀스페이스에서 프로젝트 정보와 현재 진행 상태를 한눈에 확인할 수 있는 조회 기능 구현을 완료했습니다.

진행 중

현재 구현은 팀스페이스에서 프로젝트 개발 가이드라인, 체크리스트, GitHub 연동을 제공하는 협업 기능에 집중되어 있습니다.

CURRENT BUILD

진행 중

2 Items

지금은 팀스페이스 안에서 개발 가이드라인과 체크리스트 기능을 구현하는 단계입니다.

- 01

프로젝트 개발 가이드라인 제공 서비스
- 02

체크리스트 서비스



IN PROGRESS

프로젝트 개발 가이드라인 제공 서비스

팀스페이스 안에서 프로젝트 상황과 역할을 바탕으로 개발 가이드라인을 제공하는 기능을 구현하고 있습니다.

- Team Space
- Dev Guide
- Developer Flow



IN PROGRESS

체크리스트 서비스

팀이 해야 할 작업을 작은 단위로 확인하고 진행 상태를 관리할 수 있는 체크리스트 기능을 구현하고 있습니다.

- Checklist
- Progress
- Task Flow

예정

다음 단계는 팀 안에서 소통하고 규칙을 합의할 수 있는 기능을 팀스페이스에 추가하는 것입니다.

NEXT QUEUE

예정

2 Items

다음 구현에서는 팀 소통과 협업 규칙을 다루는 기능을 확장합니다.

01 간이 메신저

02 Team Rule 기능



PLANNED

간이 메신저

팀스페이스 안에서 빠르게 의견을 주고받을 수 있는 간단한 메시징 기능을 구현할 예정입니다.

Messenger

Team Space

Communication



PLANNED

Team Rule 기능

팀별 협업 규칙을 정리하고 공유할 수 있도록 Team Rule 기능을 서비스 흐름에 추가할 예정입니다.

Team Rule

Collaboration

Policy

END NOTE

Team-po

초보 개발자가 팀을 찾고, 협업을 유지하고, 프로젝트를 끝까지 완주할 수 있도록 돕는 팀 매칭 & 프로젝트 관리 플랫폼입니다.



Find

초보 개발자도 팀을 쉽게 찾을 수 있도록



Run

협업 규칙과 체크리스트로 프로젝트를 유지하고



Ship

GitHub 연동과 운영 보드로 끝까지 완주하도록



PRODUCT FOCUS

Match, Manage, Momentum

팀 매칭은 시작점입니다. 매칭 이후 개발 가이드라인, 체크리스트, GitHub 연동, 규칙과 소통 기능으로 팀은 지속적으로 작동합니다.

빠른 팀 결성

책임 분담 고정

기여도 기반 성장

완주율 향상



팀 매칭



라이프사이클



개발 가이드



GitHub 연동



감사합니다.